

Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen
Vägnätsbyrån, I3

Beslutande
Minister
Christian Wikström

Föredragande
Bro- och hamningenjör
Anders Sundblom

Justerat
Omedelbart

Nr 42

Avrop Ramavtal. Sjötransporter för infrastruktur i den
åländska skärgården för projekt nytt färjfäste på
Kumlinge
ÅLR 2021/2986

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att godkänna fakturan till betalning för sjötransporttjänster enligt ramavtalets punkt 1.1.1 och punkt 1.2.3 för "Planering av nytt färjfäste på Kumlinge" av ramavtalskonsult Subsea Ab på ramavtal med dnr: ÅLR 2018/627.

Kostnaden för uppdraget är 58 569,77 € och baseras på Subsea Ab:s tidsredovisning för uppdraget.

Kostnaderna påförs anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar.

Motivering

Den ursprungliga budgeten var på ca 39 000 euro och överskreds på grund av att arbetet måste ske nattetid och hänsyn tas till pågående trafik till hamnen, rådande geologiska förhållanden och rådande väderleksförhållanden. Enligt ramavtalets punkt 1.2.5 ska fakturering ske efter verkliga uppmätta mängder och tider.

Bakgrund

Den 20.4.2021 beslöt landskapsregeringen att avropa sjötransporttjänster av ramavtalskonsult Subsea Ab för undersökning av de geotekniska förhållandena. För uppdraget gjordes en budget där tidsåtgången uppskattades. Den ursprungliga budgeten var på ca 39 000 euro.

Nr 43

Avrop Ramavtal: Konsultuppdrag –
Säkerhetskoordinator för projekt nytt
färjfäste på Åva och Jurmo
ÅLR 2021/7701

Beslut

Landskapsregeringen beslöt avropa uppdraget som säkerhetskoordinator enligt ramavtalets punkt 1.1.1 och punkt 1.2.3 för "Byggande av nytt färjfäste i Åva och Jurmo" av ramavtalskonsult DEAB Konsult Projektering på ramavtal med dnr: ÅLR 2020/4595.

Budgeten för konsultuppdraget är beräknat till ca 75 000 € och baseras på DEAB Konsult Projektering Ab:s offert daterad 6.9.2020.

Kostnaderna påförs anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar.

Motivering

Ramavtal har tecknats med en konsult av vilka avrop/beställning i första hand ska riktas till enligt ramavtalets punkt 1.1.4 Beställningar.

Bakgrund

Ålands landskapsregering har tecknat avtal för entreprenaden med förnyande av färjfastena på Åva och Jurmo. Entreprenaden beräknas pågå under tiden 1.10.2021 – 15.5.2023. Beställaren/byggherren är skyldig, enligt statsrådets förordning om säkerheten vid byggnadsarbeten FFS 205/2009, att utse en säkerhetskoordinator för projektet.

Nr 44

Avrop Ramavtal: Konsultuppdrag –
Ledning av infrastrukturprojekt för
projekt nytt färjfäste på Åva och Jurmo
ÅLR 2021/7691

Beslut

Landskapsregeringen beslöt avropa projekt- och byggledningstjänster enligt ramavtalets punkt 1.1.1 och punkt 1.2.3 för "Byggande av nytt färjfäste i Åva och Jurmo" av ramavtalskonsult Forsen AB på ramavtal med dnr: ÅLR 2020/9259.

Budgeten för konsultuppdraget är beräknat till ca 240 000 € och baseras på Forsen AB:s offert daterad 6.9.2020.

Kostnaderna påförs anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar.

Motivering

Ramavtal har tecknats med en konsult av vilka avrop/beställning i första hand ska riktas till enligt ramavtalets punkt 1.1.4 Beställningar.

Bakgrund

Ålands landskapsregering har tecknat avtal för entreprenaden med förnyande av färjfastena på Åva och Jurmo. Entreprenaden beräknas pågå under tiden 1.10.2021 – 15.5.2023. För övervakningen av projektet behöver projekt- och byggledare anlitas.